

532

सं०: /यूपीनेडा-सोलर-रूफटाप-फेज-2/2019-20
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
दिनांक ०९ जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप फेज-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार से डिस्कावार प्राप्त स्वीकृति 60 मेगावाट को पूर्ण करने की समय सीमा अभिकरण के पत्र संख्या-487/यूपीनेडा-सोलर रूफटॉप फेज-2/2019-20, दिनांक : 04 जून, 2021 के द्वारा 03 जुलाई, 2021 निर्धारित की गई है।

इस क्रम में एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-318/63/2019-Grid connected Rooftop, दिनांक : 04 जून, 2021 के द्वारा कोविड-19 के दूसरी वेव के दृष्टिगत 04 माह का समय विस्तार प्रदान किया गया है।

एम०एन०आर०ई०, भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के आधार पर यूपीनेडा पोर्टल पर नये आवदनों को प्राप्त करने की तिथि 31 अगस्त, 2021 तक तथा इस तिथि तक प्राप्त हो चुके आवदनों से सम्बन्धित संयंत्रों की पूर्णता, स्थापना सम्बन्धी अभिलेख, जी०सी०आर० तथा नेट मीटरिंग सम्बन्धी औपचारिकताओं को पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा दिनांक : 03.10.2021 तक विस्तारित की जाती है।

(भवानी सिंह खंगारौत)
निदेशक, यूपीनेडा।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री जे०के० जेटानी, वैज्ञानिक-ई, एम.एन.आर.ई, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक, समस्त डिस्कॉम्स, उ०प्र०।
4. मुख्य अभियन्ता, डी०एस०एम० यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. सोलर रूफटाप कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त फर्म।

(भवानी सिंह खंगारौत)
निदेशक, यूपीनेडा।